

新本庁舎・消防庁舎建設だより

■ 工事の進捗状況

庁舎棟及び訓練塔共に、鋼製建具取付工事及び内装工事を進めております。庁舎外部については、塗装工事を行っており、東側の外壁は塗装が完了いたしました。

電気設備工事については、3月上旬の受電に向け、キュービクルの搬入設置が始まります。

外部足場についても徐々に解体が始まりますので、安全管理を徹底し、工事を進めてまいります。



【1 月 2 5 日 撮影】


■ 1月の作業風景



庁舎東側外壁塗装



見学ロビー



エントランスホール

■ 2月の工事予定

建築主体工事	庁舎棟	内装工事、塗装工事、造り付家具取付
	庁舎外部	外壁塗装工事、金物取付工事、一部外部足場解体
	訓練塔	訓練用金物取付工事、一部外部足場解体
	外構	自家給油設備工事
電気設備工事	キュービクル搬入設置、太陽光パネル取付	
機械設備工事	高架水槽設置、衛生器具等取付	

喜多方地方広域市町村圏組合

(構成市町村 喜多方市／北塩原村／西会津町)

事務担当：消防本部総務課

電話番号：0241-22-6212