

新本庁舎・消防庁舎建設だより

■ 工事の進捗状況

建築主体工事につきましては、躯体工事として、1階部分の鉄筋・型枠工を進めております。訓練塔については、1階部分のコンクリート打設を終え、2階部分の鉄筋・型枠工に取り掛かっており、仮囲いの上からも建物の様子が見えるようになってきました。

電気設備工事、機械設備工事につきましては、今後、躯体工事の進捗に合わせて、配管用スリーブ取付等を行っていきます。

引き続き、現場の安全管理を徹底し工事を進めていきます。



【R2.7.20 現在】

■ 8月～10月までの工事スケジュール

	令和2年											
	8月				9月				10月			
本体躯体工事												
訓練塔躯体												
自家給油設備												

喜多方地方広域市町村圏組合

(構成市町村 喜多方市／北塩原村／西会津町)

事務担当：消防本部総務課

電話番号：0241-22-6212